Die neue Website für FITZ Sports Club

Angebot von Theresa Schantz · half odd
4. November 2026

Ein gemeinsamer Auftritt für **Fitness & Gesundheit und Racketsport**. Mitglieder finden schnell den aktuellen Kursplan. Neue Besucher sehen auf einen Blick, was FITZ bietet, und gelangen direkt zur Probetrainingsanfrage oder zur Platzbuchung.

3.500 € netto · Festpreis für den beschriebenen Umfang
15. Dezember 2026 · geplanter Livegang

Der Zieltermin setzt den Projektstart am 9. November, die vereinbarten Inhalte und Zugänge sowie zügige Freigaben voraus.

Ich begleite euch persönlich vom ersten Entwurf bis zur Veröffentlichung. Für **Anti Space Berlin** habe ich bereits einen Studioauftritt gestaltet und den Weg zur Kursbuchung eingebunden. Arbeitsprobe ansehen

---

Basispaket

Ich entwickle die Seitenstruktur und Navigation aus eurem Sportangebot, dem neuen FITZ-Branding und den bereitgestellten Inhalten. Darauf aufbauend gestalte und programmiere ich eine eigenständige Website mit klaren Wegen zum Kursplan, zur Anfrage und zur Buchung.

Vorläufige Seitenstruktur

Diese Aufteilung ist mein Vorschlag auf Basis unseres Gesprächs. Zum Projektstart stimmen wir die Seitennamen, die Reihenfolge und die Zuordnung der Inhalte gemeinsam ab.

Seite	Vorgesehene Inhalte
Startseite	FITZ vorstellen und klare Einstiege in beide Sportbereiche schaffen.
Fitness & Gesundheit	Training, Ausstattung, Rehasport, Wellness und Mitgliedschaft.
Kurse & Kursplan	Kursangebot und aktueller Fitness-Kursplan.
Racketsport	Padel, Pickleball, Badminton, Plätze, Preise und Platzbuchung.
Club	Anlage, Team und Einblicke ins Studio.
Kontakt	Öffnungszeiten, Anfahrt, Kontaktformular und WhatsApp.
Impressum und Datenschutz	Zwei eigene Seiten mit euren bereitgestellten Rechtstexten.

Die Hauptnavigation führt direkt zu den Bereichsseiten. Auf längeren Seiten markiert eine seitliche Navigation den aktuellen Abschnitt und ermöglicht den direkten Sprung zum gewünschten Thema. Auf dem Smartphone übernimmt eine kompakte Abschnittsauswahl diese Funktion.

Im Festpreis enthalten

- **Individuelles Design und Programmierung** für Desktop, Tablet und Smartphone, inklusive dezenter Animationen. Ich pflege die gelieferten Inhalte für sechs Inhaltsseiten und zwei rechtliche Seiten ein, mit bis zu 40 Inhaltsabschnitten und 40 Bildern.
- **CenterCom und Playtomic.** Ich binde den Fitness-Kursplan zur Ansicht und die offizielle Playtomic-Buchungsansicht mit direktem Club-Link ein. Ihr pflegt die Termine in euren bestehenden Systemen. Platzbuchung und Zahlung erfolgen über Playtomic.
- **Kontaktformular und WhatsApp.** Das Formular sendet Anfragen per E-Mail an das Studio und erhält einen Spam-Schutz. Der WhatsApp-Button öffnet direkt den Chat.
- **Technische SEO-Grundlagen.** Seitentitel, Meta-Beschreibungen, Bildoptimierung, Sitemap und bis zu 30 Weiterleitungen bisheriger URLs bei vorhandenen Zugängen.
- **Tests, Veröffentlichung und Übergabe.** Ich prüfe Darstellung, Navigation, Formular und Einbettungen, verbinde die Domain und übergebe euch den Quellcode mit kurzer technischer Dokumentation und Einweisung.

Optionale Erweiterungen

Erweiterung	Leistung	Aufpreis netto
Kampagnenseite zur Wiedereröffnung	Zusätzliche Seite mit bis zu fünf Abschnitten für ein Eröffnungsangebot, eine Probetrainingsaktion oder einen Tag der offenen Tür. Inklusive Link zur Anfrage oder Buchung.	**250 €**
Englische Website	Englische Version der vereinbarten Seiten mit Sprachumschalter, eigenen Sprachadressen, englischer Navigation, Formularmeldungen und Metadaten. FITZ liefert die freigegebenen Übersetzungen einschließlich der Rechtstexte. Die Sprache der eingebetteten Ansichten richtet sich nach dem jeweiligen Anbieter.	**400 €**
CenterCom-Kursplan im FITZ-Design	Eigene Wochenübersicht für die Fitnesskurse. Ihr pflegt die Termine in CenterCom, und die Website übernimmt die verfügbaren Kursdaten.	**650 €** bei bestätigtem Datenzugriff
Redaktionszugang	Bearbeitungsoberfläche für bis zu drei vereinbarte Bereiche, etwa Öffnungszeiten, Preise oder einen Hinweis auf der Startseite. Inklusive Einrichtung und Einweisung.	**600 €**

Playtomic-Termine im FITZ-Design

Ich habe mir die Playtomic-API angesehen. Mit den passenden Clubdaten kann ich eine Terminübersicht gestalten, die Farben, Typografie und Bedienung der FITZ-Website aufgreift. So können Besucher ausgewählte Racket-Termine direkt im Racketsportbereich ansehen. Für aktuelle Platzverfügbarkeit, Buchung und Zahlung gelangen sie zu Playtomic.

Terminliste · 650 €

Kommende öffentliche Racket-Termine nach Tagen gruppiert, mit Uhrzeit, Sportart, Platz und Titel, soweit verfügbar.

Terminliste + Wochenkalender · 850 €

Zusätzlich eine Sieben-Tage-Ansicht mit Wochenwechsel und Umschaltung zwischen Liste und Kalender. In beiden Ansichten kann nach Padel, Pickleball oder Badminton gefiltert werden.

Die beiden Playtomic-Varianten stehen alternativ zur Auswahl. Für die individuellen Ansichten prüfe ich, welche Daten eure Clubzugänge liefern, und bestätige anschließend Umfang, Preis und Termin. Bei CenterCom kann ich das prüfen, sobald ich Einblick in euren Studiozugang habe. Die offiziellen Einbettungen sind für den Launch im Basispaket eingeplant. Individuelle Ansichten können bei Bedarf später dazukommen.

Geplanter Ablauf bis Mitte Dezember

Im ersten Designtermin schauen wir gemeinsam auf den Startseitenentwurf. Wir gehen zwei typische Wege durch: Ein Mitglied möchte schnell zum Fitness-Kursplan, während jemand zum ersten Mal bei FITZ einen Padelplatz buchen will. Am Entwurf seht ihr, wie beide Wege im neuen FITZ-Design funktionieren. Gemeinsam entscheiden wir, was auf der Startseite zuerst ins Auge fallen soll. Daraus entwickle ich die weiteren Seiten.

Der Zeitplan dient als Orientierung. Sobald die Beauftragung abgeschlossen ist und die Inhalte und Zugänge vorliegen, kann ich auch früher beginnen. Ich teile die Entwürfe und die Vorschauseite, sobald sie bereit sind. Bei früheren Freigaben können wir den Livegang entsprechend vorziehen.

Zeitraum	Arbeitsschritt
9.–15. November	Angebote und Inhalte strukturieren, Seitenkonzept abstimmen und Einbettungen prüfen. Bei Interesse an individuellen Ansichten kläre ich den Datenzugriff.
16.–22. November	Startseitenentwurf besprechen, Designrichtung festlegen und die weiteren Layouts ausarbeiten. Erste Korrekturrunde zum ausgearbeiteten Design.
23. November–6. Dezember	Website programmieren, Inhalte einpflegen, die vereinbarten Funktionen integrieren und eine Vorschauseite bereitstellen.
7.–13. Dezember	Vorschauseite gemeinsam prüfen, zweite Korrekturrunde umsetzen und Website sowie Einbettungen testen.
14.–15. Dezember	Finale Freigabe, Veröffentlichung und Übergabe.

Nach der Besprechung des Startseitenentwurfs sind **zwei gebündelte Korrekturrunden** enthalten. Die erste gilt dem ausgearbeiteten Design, die zweite der programmierten Vorschauseite.

FITZ stellt zum Projektstart die **finalen deutschen Texte, Bilder, Branding-Dateien, Rechtstexte, Zugänge und Einbettungslinks** bereit. Für die englische Version benötige ich die freigegebenen Übersetzungen bis zum **23. November**. Für die Freigaben plane ich mit gebündeltem Feedback innerhalb von zwei Werktagen.

Honorar und nächster Schritt

Alle Preise sind Nettopreise in Euro. Die Zahlung erfolgt zu **50 % bei Beauftragung und zu 50 % nach Abnahme**, jeweils mit 14 Tagen Zahlungsziel. Hosting, Domain und gegebenenfalls erforderliche Anbietertarife trägt FITZ. Die laufenden Kosten stimmen wir vor der Einrichtung ab. Auch nach dem Livegang bin ich bei Bedarf eure Ansprechpartnerin für Anpassungen und Erweiterungen. Umfang und Kosten stimmen wir vorab ab.

Für euren Start Mitte Dezember empfehle ich das **Basispaket für 3.500 € netto**. Wenn ihr zur Wiedereröffnung eine eigene Kampagnenseite möchtet, liegt ihr zusammen bei **3.750 € netto**. Falls ihr für den Launch einen anderen Budgetrahmen oder andere Prioritäten habt, können wir den Umfang gemeinsam darauf abstimmen.

Wenn der Grundumfang für euch passt, stimmen wir in einem kurzen Gespräch den Projektstart und die Inhalte ab, die ich zuerst von euch brauche.

Ich freue mich darauf, den neuen FITZ-Auftritt gemeinsam mit euch zu gestalten.

Theresa Schantz
Design Engineer · half odd
halfodd.com

Projektstart abstimmen
Angebot online ansehen